

De planning

Datum*	Activiteit
1 september 2021	De ingangsdatum van het Sociaal Plan Sloop afgesproken. Vanaf die datum zijn bewoners 'stadsvernieuwingsurgent' met 99 extra zoekjaren. Zo kunnen zij snel een nieuwe woning vinden.
2021/2022	Intermaris neemt een definitief besluit over de sloop.
2022	Intermaris vraagt bewoners en omwonenden om mee te denken over de plannen voor de nieuwbouw.
Tot eind 2023	De bewoners gaan op zoek naar een andere woning via Woonmatch West-Friesland, zodat zij kunnen gaan verhuizen.
Eind 2023	Start sloop van de woningen.
2024	Start nieuwbouw
2025	Oplevering nieuwbouw De terugkerende bewoners verhuizen vanuit hun woning naar een van de nieuwbouwwoningen.

*Intermaris probeert zich aan bovenstaande planning te houden. Vertraging kan optreden door externe factoren.

Vestiging
Hoorn (hoofdkantoor)

Maelsonstraat 12
1624 NP Hoorn
Postbus 554
1620 AN Hoorn

Vestiging
Purmerend

Kometenstraat 6
1443 BA Purmerend
Postbus 554
1620 AN Hoorn

088 25 20 100
info@intermaris.nl
www.intermaris.nl

KvK Hoorn 36003604
BTW NL 0028 62 335 B01
IBAN NL41 INGB 0677 465 033